
Secteur «neutralisé» 
après travaux

Route 
du golf

RD53,
vers Lacapelle

RD253,
vers Ytrac

RD153,
future RN122

RD53,
vers Sansac

 Coût prévisionnel : 1,1 M€ 

→ un giratoire à 4 branches

→ les rétablissements 
des RD 53, 153 et 253, 
de la route du golf 
et du chemin
de l’Arche

 Planning prévisionnel 

Exécution des travaux :
5 mois hors intempéries, 
depuis fin avril 2018

→ Terrassements : en cours

→ Giratoire et chaussées :
été 2018

Mise en service prévue en septembre 2018

Maître d’ouvrage : ÉTAT
DREAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SMAP - Pôle opérationnel ouest

Maître d’œuvre
DIR MEDITERRANEE
SIR de Mende-Montpellier

Entreprises titulaires du marché « giratoires »
Groupement COLAS - MATIERE

Pas du Laurent

Ouvrage d’art
n°1

Ouvrage d’art
n°2

Giratoire du
Pas du Rieu

Ouvrage d’art
n°2 bis

Ouvrage d’art n°3 Giratoire
de la Poudrière

Réalisation de la section
« déviation de Sansac »

RN122 Sansac Aurillac

TRAVAUX DU POINT 
D’ÉCHANGES DU PAS DU RIEU


